

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model das historias de aulas e comentarios e seus respectivos cenarios, todos os testes de cenários e model previstos passaram pelos testes do travis

a) Período: 09/02/2021 - 18/02/2021

b) O que estava planejado?

- Duas histórias de usuário
- História de aula
- História de comentario
- Testes de model
- Testes de view
- Melhoria das rotas
- Implementação de usuario poder entrar em um curso

c) O que foi feito?

- Login de usuario, Rafael
- Duas historias de usuario, Rafael
- Testes do model aula e do model comentario, Rafael
- Testes de views de aula e comentario, Rafael
- Implantação do projeto no Heroku, Rafael

d) O que não foi feito?

- Implementação de usuario poder entrar em um curso

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Implementação de usuario poder entrar em um curso
- Cinco refatorações das implementações anteriores
- Diagrama UML de classes completo
- Melhoria das views para terem uma melhor experiencia de usuario

f) Lições aprendidas

- Maior familiaridade com ruby e rails, agora esta bem mais facil trabalhar com a linguagem
- Maior facilidade para trabalhar com CI
- Melhor distribuicao dos commits, mas ainda preciso melhorar
- É preciso melhorar o gerenciamento dos repositorios e gerenciar melhor o tempo de entrega para evitar imprevistos