Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a implementação dos tests de model e das historias de usuarios e seus respetivos cenarios, todos os tesdes de cenários e model previstos não passaram pelos testes do travis

- a) Período: 26/01/2021 8/02/2021
- b) O que estava planejado?
- Criar a estrutura do projeto
- Duas histórias de usuário
- História de usuario
- História de curso
- Testes de model
- c) O que foi feito?
- Gerar o scaffold de usuario, curso, aula e comentario, Rafael
- Login de usuario, Rafael
- Duas historias de usuario, Rafael
- Testes do model usuario e do model curso, Rafael
- Testes de views de usuario e curso, Rafael
- Implantação do projeto no Heroku, Rafael
- d) O que não foi feito?
- product backlog

- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- Duas historia de usuario
- Historia de aula
- Historia de comentario
- Melhoria das rotas
- Implementação de usuario poder entrar em um curso

f) Lições aprendidas

- Melhor familiaridade com o github e com o ruby e rails
- É preciso melhorar o gerenciamento dos repositorios e melhorar a disitribuição de tarefas