

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

Durante essa iteração, era previsto a criação de 5 refatorações, diagrama uml e melhoria das views para melhorar a experiência do usuário (UX), todos os testes de cenários e model previstos passaram pelos testes do travis

a) Período: 19/02/2021 - 26/02/2021

b) O que estava planejado?

- Implementação de usuario poder entrar em um curso
- Cinco refatorações das implementações anteriores
- Diagrama UML de classes completo
- Melhoria das views para terem uma melhor experiencia de usuario

c) O que foi feito?

- Cinco refatorações das implementações anteriores
- Diagrama UML de classes completo
- Melhoria das views para terem uma melhor experiencia de usuario
- Alteração dos testes de view para as mudanças nas views

d) O que não foi feito?

- Implementação de usuario poder entrar em um curso, não foi possivel terminar completamente no prazo estabelecido

e) Lições aprendidas

- refatorar o código ajuda bastante a modularizar a aplicação, dessa forma dá para evitar que o código fique legado rapidamente
- maior familiaridade com as ferramentas de CI, não sendo mais aplica apenas ao projeto da disciplina mas também a projetos pessoais
- maior habilidade com o git, conseguindo dividir melhor os commits e com isso facilitando encontrar erros
- ainda é precisa estudar mais sobre git, alguns erros tem atrapalhado bastante